

## Zápis z jednání v Miletíně, Havlíčkově ul., dne 30.10.2012.

**VĚC:** Jednání o dokončení stavby: Miletín, Havlíčkova, Palackého - knn,  
číslo stavby: IE-12-2003969 (investor ČEZ-Distribuce, a.s.)

**Přítomni:** paní Bavalová – majitelka čp 57  
pan Flegl ml. – majitel čp 61  
pan Flegl st.  
pan Nosek – starosta města Miletín  
pan Hejna – Stavební úřad Miletín  
pan Suchánek - Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Jičín  
pan Pour - Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Jičín  
pan Ježek – ČEZ-Distribuce, a.s.  
pan Medlík – ČEZ-Distribuce, a.s.  
M. Herel – Montprojekt, a.s. (dříve VČE-montáže, a.s.) – projektant stavby

Předmětem jednání bylo dokončení výše uvedené stavby v úseku od čp 57, v ul. Havlíčkova, ke stávajícímu pojistkovému kabelovému pilíři u čp 64, u křižovatky ulic Havlíčkova a Palackého.

### Dohodnuté řešení:

Nově budované kabelové vedení 1kV bude ukončeno v pojistkovém pilíři na pozemku st.54 (čp 57).

Čp 59 a čp 61 budou připojena ze stávající venkovní sítě nn.

Namísto stávajících holých vodičů AIFe bude provedena montáž dvou rozpětí izolovanými vodiči AES - ze stávajícího beton.stožáru u čp 64 přes stávající zední konzolu na čp 61 na stávající beton.stožár poblíž čp 59. Z tohoto stožáru bude provedena přípojka závěsným kabelem AYKYZ na stávající konzolu na čp 59.

Připojení a odjištění tohoto venkovního vedení bude provedeno ve stávajícím kabelovém pilíři u čp 64 (použity budou stávající kabelové vývody na stožár).

Stavba bude dokončena do 31.12.2012.

Navržená úprava je patrná z přiložené situace.

S majiteli nemovitostí dotčených úpravou venkovního vedení byly sepsány „Smlouvy o právu provést stavbu“ a s majitelkou čp 57 byl sepsán Dodatek k původní Smlouvě o sml.budoucí na zřízení VB z důvodu změny umístění pojistkového pilíře.

Po demontáži betonového stožáru v chodníku před čp 57 bude hned následovat oprava kanalizace v tomto místě.

Dále pan Medlík uvedl, že stále probíhají jednání s panem Hakenem (VOS, a.s. Jičín) ohledně uložení kabelu a kanalizace v celém výše popsaném úseku do společného výkopu. Pan Suchánek zmínil nejbližší možný termín realizace opravy kanalizace – jaro 2013.

V Pardubicích, dne 30.10.2012.

M. Herel – Montprojekt, a.s. (dříve VČE-montáže, a.s.) – projektant.

Adresa pro korespondenci:  
Marek Herel  
MONTPROJEKT, a.s.  
Arnošta z Pardubic 2082  
531 17 Pardubice

**MONTPROJEKT, a.s.**  
Arnošta z Pardubic 2082  
531 17 Pardubice  
IČ: 28454032 DIČ: CZ28494032

Příloha: **Situační plán.**

